介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目
竣工环境保护验收意见
2026年4月16日，介休市义安镇安凯运输队根据“介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目”竣工环境保护验收调查报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、《介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目环境影响报告书》和晋中市生态环境局对本项目环评报告的批复（市环函[2019]375号）等要求对本项目进行验收。

根据原环保部和山西省环境保护厅相关规定，本次验收全部为自主验收。

参加验收的有：验收调查报告编制单位、环评单位的代表及2名环保专家。验收工作组对工程生态恢复和环保措施落实情况进行了现场检查，听取了建设单位代表对工程环境保护执行情况的汇报、调查单位代表对工程竣工环境保护验收调查报告的介绍，查阅核实了相关资料，经讨论和审议，形成项目竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目位于晋中市介休市张兰镇石场坊村西北侧，占地面积9.32h㎡，场地现状为荒沟，为自然冲沟，沟道大致东-西走向，东高、西低，复垦场地最低点位于沟口处标高约952m，最高点沟头处标高1035m，沟道总长度约780m，平均宽度约75m。项目核算库容为189.37万m3。本项目利用山西金利通新能源有限公司洗煤厂、介休市宏源洗煤有限公司洗煤厂、介休市旭泰选煤有限公司洗煤厂、介休市长兴煤化有限公司洗煤厂、介休市陆源选煤有限公司洗煤厂及其周边相关企业产生的煤矸石进行生态回填和生态恢复。治理区矸石处理量为66万t/a，煤矸石密度按1.8t/m3计，合计36.67万m3/a，矸石场服务年限为3.9年。
现阶段，本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、截排水工程以及配套运矸道路工程。工程建设内容见表1。
表1    工程主要建设内容表

	序号
	工程名称
	环评要求建设内容
	实际建设内容
	备注

	1
	主体工程
	挡矸墙工程
	填埋区下游的冲沟出口处设置浆砌石式挡矸墙，高度为5.5m，基础埋深2.0 m，地面出露3.5m，长度30m；墙顶宽为2.0m，墙体采用M7.5水泥砂浆砌筑MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。挡墙上每隔10m设置一伸缩缝，缝宽2cm，缝中填充沥青麻丝。本项目挡矸墙共需布设伸缩缝2道。
	拦矸坝：排矸场沟口设有浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长22m。挡矸墙墙高5.5m，基础埋深2m、地面出露3.5m。坝顶宽2m。
	基本完成

	
	
	排水工程
	截水沟
	为了防止周边来水进入填埋区，对填埋区坡面造成冲刷，在填埋区四周的边坡上修建截洪沟；左侧截洪沟断面尺寸为底宽0.6m、深0.7m、坡底比降0.002，边坡比为1:0.5的浆砌石矩形断面，浆砌石壁厚为0.3m，长度1011m；右侧截洪沟断面尺寸为底宽0.6m、深0.8m、坡底比降0.002，边坡比为1:0.5的浆砌石矩形断面，浆砌石壁厚为0.3m，长度1023m。
	截洪沟：矸石沟未设置截水沟。随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，截水沟将进行逐段修筑；
	//

	
	
	
	马道排水沟
	在形成的马道平台内侧设置马道排水沟，断面为底宽0.4m、深0.4m，侧墙和底板厚均为0.3m的浆砌石矩形排水沟，修建长度为1172m。
	现阶段未堆放矸石，未形成马道，不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	
	消力池
	截洪沟出口处设置消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=5.0m×2.0m×1.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	已建设1座消力池，消力池断面尺寸为：长×宽×深=5m×2m×1.5m。
	基本完成

	
	
	防渗工程、边坡防护
	填埋场内黄土覆盖层较厚，因此，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。
	已对沟底黄土进行夯实
	//

	
	
	填埋工程
	复垦要求按照分台阶堆放，分台阶土地复垦，填埋区全部覆土完成后，统一交还当地村民。覆土还田面积共计9.32hm2，覆土后马道平台、顶面平台复垦为耕地，坡面复垦为草地。场地填埋封场覆土时，先铺设一定厚度的粘土并进行压实，防止雨水渗入堆渣体内；然后再铺设一定厚度的天然土壤，以满足耕种的用地要求。
	现阶段未堆放矸石，不在本次验收调查范围内；
	//

	2
	辅助工程
	取土场
	填埋区前期场底碾压覆土采用场内平整土，中后期用土取自本项目占地范围内的场地东侧山坡。
	现阶段采用场内平整土，取土场不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	运矸道路
	运矸道路全部为依托现有道路，道路总长度为11km；其中3.2km为S221省道（柏油路），4.7km为X382县道（柏油路），剩余3.1km全部为乡村道路。
	运矸道路总长度为11km；其中3.2km为S221省道（柏油路），4.7km为X382县道（柏油路），剩余3.1km全部为乡村道路。
	基本完成

	
	
	管理站
	设1处管理站，设置在填埋区入口处。设砖混结构办公用房2间，共30m2，一间办公室兼做值班室，一间磅房，砖混结构。
	暂未设管理间
	//

	3
	公用工程
	供水
	由拉水车从石场坊村拉运
	未设管理间，因此不涉及供水、用电、供热及排水。
	//

	
	
	供电
	引自当地农村电网
	
	

	
	
	供热
	管理站冬季供暖采用电暖器供热
	
	

	3
	环保工程
	废气治理
	运输车辆采用全封闭箱式货车，堆矸作业过程中定期洒水，管理站设道路洒水，场界四周采取绿化等措施。
	已按环评要求进行
	//

	
	
	固废治理
	办公区设生活垃圾收集桶，统一收集后定期送环卫部门统一处理
	已按环评要求进行
	//

	
	
	废水治理
	雨水、径流：设置消力池；边坡及场底进行防渗；洗车废水循环使用，不外排。
	未建设洗车平台，其余已按环评要求进行
	//

	
	
	覆土还田措施
	场地填埋封场覆土时，先铺设一定厚度的粘土并压实，防止雨水渗入堆渣体内；然后再铺设一定厚度的天然土壤，以满足耕种的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。覆土还田形成的坡面复垦为灌草地。草种均选用三叶草、披碱草、紫花苜蓿等，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m。
	现阶段未堆放矸石，不在本次验收调查范围内；
	//

	
	
	建设期满后生态恢复
	本项目建设期满后场地恢复为耕地，取土场生态恢复为耕地。不会对周围环境产生影响。
	现阶段未堆放矸石，不在本次验收调查范围内；
	//

	4
	依托工程
	矸石道路
	运矸道路全部为依托现有道路，道路总长度为11km；其中3.2km为S221省道（柏油路），4.7km为X382县道（柏油路），剩余3.1km全部为乡村道路。
	运矸道路总长度为11km；其中3.2km为S221省道（柏油路），4.7km为X382县道（柏油路），剩余3.1km全部为乡村道路。
	基本完成


（二）建设过程及环保审批情况

介休市义安镇安凯运输队于2019年3月正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价。2019年5月山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成《介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目环境影响报告书》；2019年6月28日，晋中市生态环境局以市环函[2019]375号文对该项目报告书进行了批复。2022年12月9日，晋中市生态环境局对本项目核发了排污许可证（证书编号：92140781MA0GX4889H001V）。
该项目于2019年7月开工建设，2022年11月，沟口挡矸墙工程、消力池等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足矸石倾倒条件。
经调查，项目从立项备案至开工建设运行过程，均未发生环境投诉情况。

（三）投资情况

项目现阶段实际建设总投资140万元，工程为环保治理项目，工程投资全部计为环保投资，实际环保投资140万元，占项目实际建设总投资的100%。
（四）验收范围

本次验收调查为项目环境保护设施初步验收调查，重点调查现阶段环保设施是否满足矸石倾倒条件，为项目进入矸石倾倒阶段提供依据。下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。因此，本次环境保护设施验收范围主要包括填埋场建设挡矸墙工程、排水工程（消力池）以及配套运矸道路工程等；下一阶段两侧截水沟建设、边坡防护工程、马道排水沟工程、土地复垦等工程不在本次验收调查范围内。此外，根据环评要求，工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场亦不在本次验收调查范围内。

二、工程变动情况

本项目不存在重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）环评和环评批复落实情况

经调查，环评和环评批复落实情况见表2和表3。

表2    环评要求环保设施（措施）建设完成情况一览表

	类别
	污染源
	环评要求竣工验收环保设施内容
	实际建设情况
	完成情况

	大气污染物
	堆存扬尘
	场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等
	现阶段未堆放矸石；
	//

	
	倒矸扬尘
	企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施
	现阶段未堆放矸石；
	//

	
	运输车辆
	限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等
	企业已购买洒水车；堆矸作业过程中已按照环评要求进行；
	//

	水环境
	雨水
	矸石场修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过排往矸石场下游
	现阶段未堆放矸石，未形成平台，未形成马道，无马道排水沟；截水沟将进行逐段修筑；
	//

	
	
	
	现阶段矸石坝下游建设一座消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=5m×2.0m×1.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。
	完成

	噪声
	高噪设备
	减速、限制鸣笛、设绿化带
	减速、限制鸣笛，
	完成

	生态
	挡矸墙
	矸石场沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，挡矸墙高度为5.5m，总长度30m。
	填埋造地区沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，挡矸墙高度为5.5m，总长度22m，地面出露3.5m、基础埋深2m。
	完成

	
	矸石场绿化
	边坡及平台进行绿化
	现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内
	//


表3     环评批复内容及完成情况一览表

	序号
	环评批复要求
	实际采取的环保措施
	完成情况

	1
	落实大气环境保护措施。项目建设过程中应采取施工场地和道路及时进行洒水抑尘，采用全封闭箱式车辆运输并及时对出场车辆进行清洗，对易扬尘物料堆放以及临时堆土进行遮盖，硬化运输道路，严禁在大风天气条件下作业，并按要求采取有效措施防止矸石自燃对周边大气造成污染；管理站冬季采暖采用电暖器，不得建设燃煤设施。
	现阶段未堆放矸石，严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	2
	落实水环境保护措施。施工废水、生活污水以及车辆清洗废水经沉淀池沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不得随意外排；做好复垦区防渗工作，沟底黄土经夯实作为防渗层，矸石按要求分层压实后，再经黄土覆盖压实;复垦区上游及周边汇水及时通过截水沟和排水沟排出场外，减少矸石淋溶液的形成，防止对地下水造成影响。
	矸石现有的设施有消力池、挡矸墙等。截水沟将进行逐段修筑。设有消力池尺寸为5m×2.0m×1.5m。挡矸墙高度为5.5m，总长度22m，基础埋深2m、地面出露3.5m。
	基本完成

	3
	加强噪声防治和固废处置工作。项目建设应选用高性能、低噪声的施工机械设备，定期保养车辆，合理布置施工场地和安排作业时间，降低噪声对周边环境的影响。对建设中产生的建筑垃圾、生活垃圾及时清理并送环卫部门指定地点集中处置。
	现阶段未堆放矸石，严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成

	4
	强化生态保护和环境管理措施。严格按施工设计方案作业，控制施工作业范围，减少植被破坏和水土流失；规范 建设挡计墙，落实复垦区分层填埋、及时覆土压实措施，在达到堆存高度后按环评要求及时覆土进行复垦和植被恢复； 对各土地平整，临时堆土场地及时进行防护，落实取土场生态恢复措施；建设复垦区完善的截水沟、排水沟、消力池等截排水设施，并定期巡检，发现问题及时加固检修。同时，落实环境监测计划、环境风险防范及应急管理措施，严防突发环境事件的发生。
	现阶段未堆放矸石，严格按照环评报告及环评批复落了各项环保措施。
	基本完成


（二）环境风险防范设施 

企业正在编制《介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目突发环境事件应急预案》以及《介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目突发环境事件风险评估》。
四、环境影响调查

（一）生态环境状况

本项目位于晋中市介休市张兰镇石场坊村西北侧的荒沟内。项目所在区域自然环境条件较好，植被覆盖率较高，主要为一些常见灌丛和草本科植被，无珍稀植物种群，无国家和省级重点保护的野生动物，无特殊与重要生态敏感区分布。

（二）施工期环境影响调查

1、施工期生态影响调查

施工期，项目建设的生态影响主要为局部建筑施工、材料运输、装卸、机械运转等带来的大气污染物、施工过程产生的建筑垃圾等各种废物对生态环境产生污染以及施工噪声对周围动物的影响。

经调查，项目施工期主要采取以下生态环境保护措施：

1）项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，生态影响范围不大。

2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，尽量避开雨季；在填埋场沟口处修建了拦矸坝，有效地起到防洪排涝，防止了滑坡、塌方。

3）施工期制定了相应的生态环境保护管理制度，未出现因操作失误而出现的生态环境破坏。

4）随着项目施工过程的结束，矸石的倾倒和绿化、覆土还田，项目将最大程度的控制场地植被破坏和水土流失面积。

5）该项目施工区主要为矸石沟沟口处，占地主要类型为荒地，生态系统结构较简单，项目区动物的种类和数量也较少，因此工程施工对沿线生物生态环境影响较小。

2、施工期污染影响调查

本工程施工期主要有施工扬尘、施工废水、生活垃圾、噪声等污染源。调查结果如下：

1）废气和扬尘

 工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

根据调查及访谈可知，施工阶段施工负责人督促粉尘控制措施的落实，以保护施工场地及其周边环境空气的质量。施工期的环境空气污染防治措施有：

（1）施工方定时对场地进行洒水抑尘，洒水频率3次/日。

（2）各参建方对车辆运输进行了规定，车辆运输采用篷布覆盖。

（3）经与企业落实得知，施工期建筑材料均采用场地堆放，篷布覆盖的方式，能起到降尘的作用，开挖土石送指定的固废堆场堆存。

（4）施工单位指派专人及时了解天气情况，对大风天气的日期，均未安排场外施工行为。

（5）混凝土搅拌站设置于临时工棚，能有效阻止水泥粉尘外溢。现阶段该混凝土搅拌站工棚已经拆除，地面已经完成硬化。

（6）运输采用车况良好的车辆并加盖篷布，并定期维修、养护；未使用超期服役及尾气超标的车辆。

采取了以上污染防治措施后，本项目建设期对环境空气的影响较小。

2）废水

本项目施工阶段，废水主要包括：冲洗废水及施工人员少量的生活污水，主要污染物为SS。

本项目施工现场的水污染防治措施有：

（1）查看施工方施工日志及材料得知，施工期利用旱厕，施工生活污水产生量较少，水质简单，直接洒水抑尘，满足环评要求。施工冲洗废水经收集后回用于工程配料搅拌。

（2）经落实各方施工资料得知，施工方根据天气情况和施工方案，制定短期的施工方案，阴雨天气尽量不安排室外工程施工行为，对场地堆存物料做好防雨、防风工作安排。

该项目施工期废水环保达标方面未发现遗留问题，满足环评要求。

3）固废

本项目施工阶段的固体废物主要为施工产生渣土，此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

根据调查，本项目施工期固体废物治理措施如下：

（1）施工期产生的渣土、建筑垃圾，施工单位指派专人负责清运，无乱堆乱放现象。

（2）施工期参建各方人员生活垃圾设专门垃圾桶收集，统一清运。

根据现场调查，目前，本项目场地无遗留固废问题。

4）噪声

施工阶段噪声污染主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机等和汽车运输产生的噪声。

根据企业施工负责人的访谈可知，施工现场的噪声污染防治措施有：

（1）施工时，将高噪声设备施工计划采用错开时间运行的方式减少噪声排放；施工作业都安排白天进行。

（2）项目周边有山体阻隔，可起到防尘降噪的作用。

（3）运输采用车况良好的车辆，并定期维修、养护；在沿线村庄路段禁止鸣笛；禁止夜间运输，满足环评要求。

经调查，项目建设期间未发生噪声扰民事件。

由于采取了严格完善的污染防治措施，本项目建设期对环境的影响得到有效控制，施工期未周围环境产生明显影响。
（三）运营期环境影响调查

　  1、对环境空气的影响调查

（1）堆场作业扬尘防治措施

根据现场调查，项目区运营期的粉尘污染防治措施有： 

①矸石在运输时保持一定的湿度，用封闭式专用车运输至场地，途中确保无撒漏现象。

②作业过程中，严格执行管理制度，对矸石进行分层压实平整，及时对马道及边坡进行覆土，减少扬尘排放。

③项目配套设置了一辆洒水车，场内汽车运输及倾倒时及时洒水抑尘。

（2）运输车辆扬尘污染防治措施

车辆运输过程中严格限制超载，用封闭式专用车运输，减速慢行，运输车辆倾倒过程中降低倾倒高度，倾倒时洒水抑尘，有效降低了起尘量。

（3）防自燃措施

本项目堆放矸石过程每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述措施后，矸石发生自燃的机会较少。

2、对水环境的影响调查

（1）源头控制

建设单位已建成较为完善的排水系统，主要有排水孔、消力池；随着矸石的倾倒，马道的形成，企业还将将设截水沟和马道排水沟；雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成，源头上减少对地下水的污染。

（2）场地防渗

矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；本项目沟底采用黄土进行地基处理（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），可达到良好的防渗效果。

（3）本项目暂未设置管理站，未进驻人员，无生产废水产生。

3、对声环境的影响调查

项目运营期主要噪声为填埋作业设备（挖掘机、推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声。

本项目采取的主要措施 ：优先选用低噪声设备，加强运输道路的绿化降噪。同时尽量安排昼间作业，不会造成运营期的噪声影响。
4、固体废物环境影响调查

本项目暂未设置管理站，未进驻人员，无生活垃圾产生。

5、对土壤环境的影响调查

矸石尚未开始堆放，未对项目区周边土壤环境质量造成影响。
6、对生态环境的影响调查

1）取土场生态影响调查

工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，中后期设一个取土场，取土场设在本项目占地范围内的填埋场两侧山坡作为本项目的取土场，为荒山型取土场，主要取黄土等杂土。取土时不乱采乱挖，按照事先制定的取土计划实施，对土方进行堆存，并进行苫盖。

2）填埋场生态影响调查

填埋场运营期做好土方填挖过程和矸石运输、倾倒处置过程的抑尘工程；减少或不进行对生态影响较大的活动。

企业委托山西清泽阳光环保科技有限公司对矸石治理项目进行了设计，根据项目设计，采取以下生态工程措施： 

1） 现阶段项目生态保护措施

主要有拦矸墙及排水系统，具体为：

拦矸墙：排矸场沟口设有采用粘土逐层碾压夯实的重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长22m。挡矸墙墙高5.55m，基础埋深2m、地面出露3.5m。

消力池：矸石坝下游设置1个消力池，消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=5m×2m×1.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

2）下一阶段项目生态保护措施

（1）项目运行过程中，建设单位要严格按照排矸工艺进行矸石倾倒，具体为“整体分区、分层回填、逐层压实”。

（2）下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。

（3）每堆完一个台阶，对堆矸坡面、马道及渣顶覆0.5m厚的低肥效土和0.5m厚的熟土。马道、渣顶覆土后复垦为经济林地，堆矸坡面采用灌草结合的方式进行防护。草种均选用三叶草、披碱草，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m

在采取以上措施后，填埋场的生态系统的功能和可持续利用、植被和景观的生态影响得到一定改善。

五、环境管理机构

为保证本项目环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作，介休市义安镇安凯运输队设有专门的环保管理人员，负责整个项目环境管理工作。

六、公众参与

本项目通过发放调查问卷的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查共发放问卷50份，收回50份，收回率100%。调查表明有100%的公众对该项目的环境保护和环境管理工作持满意态度，没有持不满意意见的。表明企业环境保护意识较高，在施工期及试运行期采取了相应的环保措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

七、验收结论
（一）验收结论

介休市义安镇安凯运输队煤矸石综合治理及土地复垦项目进行了环境影响评价，报告书经晋中市生态环境局批复，在工程前期的施工建设中基本落实了环境影响报告书和批复的要求，污染物可以做到达标排放，不涉及总量控制指标，不存在国家规定的验收不合格情形，验收组认为，本项目竣工环境保护验收合格。

（二）后续要求

1、进一步完善进场道路的硬化工作，建设洗车平台。加强填埋场的运行管理；随着矸石逐步倾倒，尽快进行截洪沟的建设，确保雨水顺利外排。

2、专人进行巡检，发现矸石有自燃现象，及时进行灭火处理；设置取土场后，杜绝乱挖乱开现象，取土场内设置临时排水沟，取土完毕后及时对其进行生态恢复。

3、尽快完成项目突发环境污染事故应急预案，并在环境主管部门备案；根据应急预案要求定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。

4、加强环保设施的日常运行与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

根据环保部建设项目竣工环境保护验收暂行办法以及山西省相关规定，完成其他需要说明的事项，编制验收报告，进行信息公开，登陆环保部验收平台填报相关信息，向有审批权限的生态环境主管部门报送相关信息，取得固废的验收意见，建立完整档案等，并接受监督检查。

 介休市义安镇安凯运输队
                                      2026年4月16日
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